

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市固定资产投资项目升级改造							
主管部门	上海市发展和改革委员会			实施单位	上海市经济信息中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1070000.00	1070000.00	1,064,500	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1070000	1070000	1070000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成大系统整合工作，实现上海市固定资产投资项目管理信息系统、上海市企业投资项目备案系统、上海市固定资产投资项目管理服务平台及其他新增综合投资管理类业务系统的整合，工作内容包括：实现统一门户整合，实现统一用户权限管理，完成相关数据接口的开发和修改工作等；完成重大项目用地保障系统开发工作，梳理符合国家要求的重大项目清单，形成需中央加大建设用地保障力度的国家重大项目表及相关证明材料，通过上海重大项目库上报国家，建设工作内容包括：项目筛选功能、项目上报功能、项目审核功能、用地保障项目库、同步国家系统功能等。通过相关信息系统测评、验收工作。			完成大系统整合，工作内容包括：实现统一门户整合，实现统一用户权限管理，完成相关数据接口的开发和修改工作等；完成重大项目用地保障系统开发工作，建设工作内容包括：项目筛选功能、项目上报功能、项目审核功能、用地保障项目库、同步国家系统功能等。通过相关信息系统测评、验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成系统整合数量	>=3个	>=3个	10	10	
			上传国家项目数	>=50	>=50	10	10	
		质量指标	系统并发用户数	>=20人	>=20人	10	10	
			系统故障天数	<=1天	<=1天	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=8小时	<=8小时	5	4	偏差原因：系统部署在云上，有时周末服务器故障，恢复时间较长。 改进措施：增加政务云上的服务器资源，考虑引入负载均衡措施。
	成本指标	年度维护成本增长率	<=3%	<=3%	5	5		

效益指标	社会效益指标	数据有效入湖率	>=90%	>=92%	15	14	偏差原因：数据校验有时会出错，导致入湖错误。改进措施：改进数据校验算法，增加准确率。	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=2年	>=2年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	97.95		