

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		毒品标准品（对照品）研制科研项目							
主管部门		上海市公安局			实施单位		上海市刑事科学技术研究院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	100.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合成不少于 15 种新精神活性物质标准品（每种不少于 10 克），符合纯度不低于 98%的纯度要求，同时通过溶剂残留、水分测试、无机离子等测试，从而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要				按计划合成 15 种新精神活性物质标准品（每种不少于 10 克），符合纯度不低于 98%的纯度要求，同时通过溶剂残留、水分测试、无机离子等测试，从而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要保障。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	研发成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	新精神活性物质标准品合成数		≥15.00(种)	15.00(种)	20.00	20.00		
	质量 指标	新精神活性物质标准品测试通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	新精神活性物质标准品合成按时完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	标准品（对照品）纯度满足率		=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		合成大麻素类物质毒品标准品实体库		丰富	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	后续规划健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务部门满意度		≥90(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00		

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		日常运作经费					
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市刑事科学技术研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,841.57	1,841.57	1,383.41	10.00	75.12	7.51
	其中: 当年财政拨款	1,841.57	1,841.57	1,383.41	-	75.12	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年的设备购置与运行维护、基本科研、专家返聘、邮电工作、绩效评价、知识产权事务、图书购置、开放课题管理、能源消耗等工作, 保证刑科院所有项目的正常运转, 充分利用现有资源, 在运行经费、科研经费的支持下, 申请更多课题, 并将课题成果进行成果转化, 将经费使用达到最大化。			项目按计划完成全年的设备购置与运行维护、基本科研、专家返聘、邮电工作、绩效评价、知识产权事务、图书购置、开放课题管理、能源消耗等工作, 保证刑科院所有项目的正常运转, 充分利用现有资源, 在运行经费、科研经费的支持下, 申请更多课题, 并将课题成果进行成果转化, 将经费使用达到最大化。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置及耗材采购完成率	=100(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		开放课题立项完成率	=100(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		项目绩效评价完成数	=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00	
		科研院校协作项目完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		返聘专家到位人数	=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00	
		网络租赁计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		能源保障计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		图书资料购置完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		知识产权事务完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		基本科研工作完成率	=100.00(百	100.00(百分	2.00	2.00	

质量指标			分比)	比)			
		单位整体绩效评价完成数	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		科研院校协作项目合格率	=100(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		基本科研项目合格率	=100(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		图书购置合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		专利年费缴纳准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		设备购置及耗材采购合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		专家费用发放准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		网络质量满足率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		绩效评价一次通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		能源费用支付准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	保障课题研究数量	=2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		网络运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		设备运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		授权专利数	≥2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		学术论文发表数	≥2.00(篇)	9.00(篇)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(百分比)	94.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.51	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			国家重点研发计划配套经费							
主管部门			上海市公安局		实施单位		上海市刑事科学技术研究院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	750.00	750.00	623.72		10.00	83.16	8.32
			其中：当年财政拨款	750.00	750.00	623.72		-	83.16	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）的研制：完成合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）不少于 30 种。 2、虚拟货币违法犯罪分析研判平台及应用示范。					1、按计划完成合成管控类物质及同位素标记内标物标准品（对照品）的研制，完成合成管控类物质及同位素标记内标物标准品（对照品）30 种。 2、按计划完成虚拟货币违法犯罪分析研判平台及应用示范项目年度工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性			有效	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）数量			≥30.00(种)	30.00(种)	10.00	10.00		
		虚拟货币违法犯罪分析研判平台基础系统搭建数			=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		虚拟货币违法犯罪分析研判平台年度科研工作完成率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	质量 指标	合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品结构鉴定准确率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		虚拟货币违法犯罪分析研判平台采购设备验收合格率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		虚拟货币违法犯罪分析研判平台及应用示范年度科研工作合格率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效 指标	合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）研究完成时效性			及时	达成指标	5.00	5.00		
虚拟货币违法犯罪分析研判平台			及时	达成指标	5.00	5.00				

		及应用示范项目实施时效性					
效益 指标	社会 效益 指标	合成大麻素类物质毒品标准品实 体库	丰富	达成指标	10.00	10.00	
		虚拟货币违法犯罪分析研判平台 基础系统运行稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	后续规划健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务部门满意度	≥90.00(百分 比)	95.00(百分 比)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		实验室场地经费						
主管部门		上海市公安局			实施单位		上海市刑事科学技术研究院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,892.00	1,892.00	776.16	10.00	41.02	4.10
		其中：当年财政拨款	1,892.00	1,892.00	776.16	-	41.02	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年计划完成刑科院 2 层、3 层公共区域及办公区域的部分土建工程与安装工程，工程及时推进并按时完成验收工作，土建工程与安装工程验收合格率均达到 100%，满足实验室功能需求，有效保障实验场地，从而支持刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果。			2024 年按计划完成了实验室弱电及安防工程，但项目涉及的土建工程与安装工程因住建委重新检测房屋的要求，造成施工进度有所延期，预计 2025 年内完工。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	4.00	4.00	
		工程成本节约率		=2.00(百分比)	0.67(百分比)	1.00	0.50	因工程审价尚未完成，目前按中标合同金额进行测算。待工程审价完成后，根据审定金额支付工程款。
产出 指标	数量 指标	土建工程完成率		=100.00(百分比)	30.00(百分比)	4.00	1.20	土建工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		安装工程完成率		=100.00(百分比)	30.00(百分比)	4.00	1.20	安装工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		弱电安防工程完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	质量	土建工程验收合格率		=100.00(百	30.00(百分	4.00	1.20	土建工程因住建委要

	指标		分比)	比)			求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		安装工程验收合格率	=100.00(百分比)	30.00(百分比)	2.00	0.60	安装工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		安装设施故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		弱电安防工程验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	时效指标	土建工程验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	土建工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		安装工程验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	安装工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		弱电安防工程验收及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	实验室功能需求满足度	=100.00(百分比)	50.00(百分比)	10.00	5.00	改建工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
		实验室用房保障情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	改建工程因住建委要求重新检测房屋，施工进度有所延期。后续将加强项目监管，确保工程在 2025 年完工。
	可持续影响指标	实验室长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	71.60	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		科研设备购置							
主管部门		上海市公安局			实施单位		上海市刑事科学技术研究院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	669.23	669.23	667.75		10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	669.23	669.23	667.75		-	99.77	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年及时购置电子干燥柜等 10 种科研设备，设备性能均符合相关标准，新购置设备均投入使用，有效提升刑科院的科研硬件水平，加强刑科院的刑事科学技术研究能力，从而有助于刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果。				2024 年，项目按调整后计划，完成液相色谱高分辨质谱联用仪等 9 种设备购置，设备性能均符合相关标准，新购置设备均投入使用，有效提升刑科院的科研硬件水平，加强刑科院的刑事科学技术研究能力，从而有助于刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	科研设备购置成本控制有效性		有效	达成指标	3.00	3.00		
		科研设备购置成本节约率		=2.00(百分比)	0.23(百分比)	2.00	1.00	因项目实施过程中设备购置计划根据实际科研需求调整，影响了科研设备购置成本节约率。后续将进一步加强科研设备购置需求等论证工作，提高预算编制的准确性。	
产出 指标	数量 指标	科研设备采购完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	科研设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
		设备性能达标率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
	时效 指标	科研设备采购按时完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益	新增设备使用率		=100(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00		

	指标	科研硬件水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
		保障课题完成数量	=2.00(个)	2.00(个)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学	达成指标	6.00	6.00	
		实验室管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	≥90(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					