

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施改造与修缮						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海中医药大学附属龙华医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,590.00	2,590.00	2,385.00	10.00	92.08	9.21
		其中: 当年财政拨款	2,590.00	2,590.00	2,385.00	-	92.08	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目分为后勤设施改造修缮、房屋构筑物改造两个子项目。其中，通用设施改造修缮项目计划做电梯设施设备更新改造三期项目和后勤智能化平台项目，将围绕智能、精益、高效、安全四大目标，更加关注运行数据与患者行为，更加注重先进技术应用，以全覆盖的质量指标控制、全过程的监管、全方位的监测、全天候的值守作为特点，以物质形态、价值形态、信息形态全运动过程所产生的技术链、经济链、信息链等为主线索，最终实现整个后勤运行保障系统的全质量管理。形成多院区集成后勤管理。</p> <p>房屋及构筑物改造项目包括检验中心改造项目和一号楼装饰装修改造项目，将配合我院国家医学中心和国际针灸诊疗中心的建设，优化徐汇院区门诊诊疗流程，同时根据我院发展规划及我院航头院区建立以及后续上南路院区的改建方向目标，形成多院区联动发展格局，形成1号楼特需国际门诊楼将与5号楼门诊楼与形成诊疗区域集中、临床科室集中的诊疗区域，提供了更好的就诊医疗环境与条件，满足各类患者对中医药诊疗的个体化需求。项目建设质量一次合格率100%，安全无事故，各项功能满足临床要求和学科发展要求，提升院区看诊及ICU功能层级，满足院区发展规划要求。</p>			<p>本年度，财政项目-电梯设施设备更新改造三期项目与后勤智能化平台项目均及时完成交付、使用。其中涉及改造院区1个，服务端改造数量7个，软件改造数量18，验收合格率100%，无工程安全事故。系统运行正常、设备使用正常、职工与病人满意度均达标。以较高标准、完成了项目设立之初的智能、精益、高效和安全的四大目标。</p> <p>一号楼大修项目实际完场金额1495.61091万元，完成比例为94.6%，项目完成全部招标工作并完成了项目施工许可相关工作，但因项目搬迁工作推迟，总体施工进度未达到原定目标。检验中心项目完成金额279.476万元，完成比例69.8%，项目基本完成竣工，验收合格率100%，无工程安全事故，实际完成情况因验收相关流程未在本年度内完成付款。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	电梯设施设备改造涉及院区	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00		
		中心服务端相关设备改造数量	=7.00(套)	7.00(套)	3.50	3.50		
		中心服务端相关软件系统改造数量	=18.00(套)	18.00(套)	4.50	4.50		
		一号楼改造面积	=6440.70(平	0.00(平米)	2.00	0.00	本年度为项目建设第	

			米)				一年, 暂未开始施工
		检验中心改造面积	=870.00(平方米)	800.00(平方米)	5.00	4.50	部分区域因功能配套设备、家具暂未进场, 故强弱电无法配置到位, 已落实配套设施采购, 计划 25 年 2 季度内完成交付临床
质量 指标		设施安装验收合格率 (房屋构筑物改造)	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率 (房屋构筑物改造)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程安全事故发生 (房屋构筑物改造)	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		设施安装验收合格率 (后勤设施改造修缮)	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率 (后勤设施改造修缮)	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		工程安全事故发生 (后勤设施改造修缮)	无	达成指标	3.00	3.00	
时效 指标		工程施工计划完成及时性 (房屋构筑物改造)	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	检验中心项目部分区域因功能配套设备、家具暂未进场, 故强弱电无法配置到位, 已落实配套设施采购, 计划 25 年 2 季度内完成交付临床
		设施安装验收及时性 (房屋构筑物改造)	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	检验中心项目部分区域因功能配套设备、家具暂未进场, 故强弱电无法配置到位, 已落实配套设施采购, 计划 25 年 2 季度内完成交付临床
		竣工验收及时性 (房屋构筑物改造)	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	检验中心项目部分区域因功能配套设备、家具暂未进场, 故强弱电无法配置到位, 已落实配套设施采购, 计划 25 年 2 季度内完成交付临床
		资产交付使用及时性 (房屋构筑物改造)	及时	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.40	检验中心项目部分区域因功能配套设备、

				定效果			家具暂未进场，故强弱电无法配置到位，已落实配套设施采购，计划25年2季度内完成交付临床
		工程施工计划完成及时性（后勤设施改造修缮）	及时	达成指标	3.00	3.00	
		设施安装验收及时性（后勤设施改造修缮）	及时	达成指标	4.00	4.00	
		竣工验收及时性（后勤设施改造修缮）	及时	达成指标	3.00	3.00	
		资产交付使用及时性（后勤设施改造修缮）	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率（房屋构筑物改造）	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	检验中心项目部分区域因功能配套设备、家具暂未进场，故强弱电无法配置到位，已落实配套设施采购，计划25年2季度内完成交付临床
		系统正常运行率（房屋构筑物改造）	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	检验中心项目部分区域因功能配套设备、家具暂未进场，故强弱电无法配置到位，已落实配套设施采购，计划25年2季度内完成交付临床
		设备投入使用率（后勤设施改造修缮）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统正常运行率（后勤设施改造修缮）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况（房屋构筑物改造）	=100.00(%)	80.00(%)	1.00	0.80	因项目未完全交付故存在部分设施未完成运维，待项目25年2季度交付完成后完成
		修缮设施运维保养管理情况（后勤设施改造）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度（房屋构筑物改造）	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		职工满意度（房屋构筑物改造）	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		病人满意度（后勤设施改造）	≥80.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		职工满意度（后勤设施改造）	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	90.91	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海中医药大学附属龙华医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	988.00	988.00	986.01	10.00	99.79	9.98
	其中: 当年财政拨款	988.00	988.00	986.01	-	99.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2024 年计划购置专业设备 9 台(套), 其中能力提升设备 1 套, 倾斜类项目 8 台(套)。通过此次能力提升型及倾斜类项目的开展, 更新已使用数十年以上的设备, 引进临床医技科室新技术, 提高我院总体医疗服务水平, 提高妇科、眼科、耳鼻喉科、乳腺科、肺病科等相关科室的诊断精准率, 提高麻醉精准性及安全性、提高中医外科、妇科、眼科、耳鼻喉科等科室的手术成功率, 结合我院多名上海市名老中医工作室的中医理论及中医经验, 减少患者术后用药, 缩短平均住院天数, 提高床位周转率, 优化各科室的临床路径完成率, 增加患者满意度。与此同时通过此批项目的引入, 提高各科室的科研能力及教学能力, 培养中西医结合人才、发表多篇核心期刊论文、传承中医文化。</p> <p>本项目经过临床、医技科室与医院医学装备管理委员会论证, 设备具有合理性、可靠性、先进性, 是临床必需和迫切的诊疗设备, 待 2024 年预算批复后即可执行, 确保在预算年度内完成该项目并交付使用部门开展相关业务。</p>			<p>为全面落实医院高质量发展战略, 响应临床科室技术升级需求, 我院 2024 年统筹运用申康财政资金完成 9 台医疗设备购置工作, 涵盖影像诊断、手术、中医特色治疗、麻醉等重点领域。所有设备均按期年内完成招标采购、安装调试及验收交付, 实现当年立项、当年投用的高效管理目标, 提升了临床服务效能与社会效益。本年度引进的先进诊疗设备, 重点加强了妇科、眼科、耳鼻喉科、乳腺科、肺病科等核心科室的技术支撑, 同步推进麻醉安全体系优化与中医特色技术升级, 已取得多维度协同发展成效。临床诊疗能力得到精准化升级, 依托智能化辅助系统, 实现多学科精准诊断能力整体跃升, 显著提高早期病灶识别效率与鉴别准确度。医疗服务效率得到优化, 治疗周期有效缩减, 促进床位资源高效周转, 增强医患沟通效能, 带动满意度持续提升。传承创新并举, 中西医协同增效, 形成设备辅助诊断与中医整体调治相结合的诊疗新模式。在提升医疗质量安全的同时, 有效促进中医特色与现代技术的有机融合, 为医院高质量发展注入持续动能。未来将持续深化中西医协同创新, 强化设备数据在临床决策、科研转化中的枢纽作用, 打造区域医疗技术高地。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	专业设备维修经费	降低	达成指标	3.00	3.00	
		项目成本控制率	≥95.00(%)	99.80(%)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	设备计划购置数量	=9.00(台 (套))	9.00(台 (套))	1.00	1.00	
		妇科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	

		麻醉科专业年服务人次提升	≥15.00(%)	14.00(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		放射科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	15.00(%)	1.00	1.00	
		内分泌科专业年服务人次提升	≥2.00(%)	7.00(%)	1.00	1.00	
		眼科专业年服务人次提升	≥5.00(%)	13.00(%)	1.00	1.00	
		中医外科专业年服务人次提升	≥5.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科专业年服务人次提升	≥2.00(%)	7.00(%)	1.00	1.00	
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（不晚于2024年7月31日）	达成指标	1.00	1.00	
		设备安装验收及时性	及时（不晚于2024年8月31日）	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	临床验证要求高，培训、验收周期较长：设备性能需与医院系统对接测试，操作人员培训滞后。后续将验收时效纳入供应商考核，由验收专员跟进流程审批的每一步，避免各环节延误的情况出现。
		资产入账及时性	及时（不晚于2024年9月30日）	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	临床验证要求高，培训、验收周期较长：设备性能需与医院系统对接测试，操作人员培训滞后。后续将

							验收时效纳入供应商考核，由验收专员跟进流程审批的每一步，避免各环节延误的情况出现。
效益 指标	经济 效益 指标	妇科医疗收入增幅	≥5.00(%)	5.30(%)	1.00	1.00	
		妇科新购医疗设备服务量增幅	≥20000.00 (人次)	21586.00(人 次)	1.00	1.00	
		麻醉科医疗收入增幅	≥2.00(%)	1.90(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		麻醉科新购医疗设备服务量增幅	≥1000.00(人 次)	961.00(人 次)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		眼科科医疗收入增幅	≥5.00(%)	4.90(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患

						者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。	
		眼科新购医疗设备服务量增幅	≥500.00(人次)	589.00(人次)	1.00	1.00	
		中医外科医疗收入增幅	≥5.00(%)	4.80(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		中医外科新购设备服务量增幅	≥600.00(人次)	612.00(人次)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科医疗收入增幅	≥50.00(%)	56.30(%)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科新购医疗设备服务量增幅	≥2800.00(人次)	2841.00(人次)	1.00	1.00	
		内分泌科医疗收入增幅	≥1.50(%)	1.70(%)	1.00	1.00	
		内分泌科新购医疗设备服务量增幅	≥1500.00(人次)	1453.00(人次)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公

							告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		放射科医疗收入增幅	≥1.00(%)	1.10(%)	1.00	1.00	
社会效益指标		新购置设备技术功能使用率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		新购置设备教学人数	≥60.00(人)	68.00(人)	1.00	1.00	
		妇科病人预约等候时间缩短	=2.00(日)	1.90(日)	1.00	0.60	病人人数增加，等待时间较长，后续将简化服务流程，推行线上预约、一站式服务，缩短患者等待时间。
		妇科平均住院日缩短	=5.30(天)	5.30(天)	1.00	1.00	
		妇科手术设备手术成功率提升	≥98.00(%)	98.30(%)	1.00	1.00	
		妇科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2 篇	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	科研同质化竞争激烈，科室间、院际合作少，难以形成多学科交叉研究优势；同级医院科研同质化竞争激烈，难以形成差异化优势。后续将从战略规划、资源整合、人才培养等多维度协同推进。明确科研战略定位，结合医院优势专科，聚焦 1-2 个重点领域（如慢性病管理、精准医疗），集中资源突破。促进临床-科研融合，鼓励基于临床问题的研究（如疑难病例分析、新技术疗效评价）。
		妇科对应手术并发症发病率	降低	达成指标	1.00	1.00	
		妇科专业年疑难病终与关键技术	≥70.00(%)	70.00(%)	1.00	1.00	

	开展比例提升					
	妇科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥85.00(%)	89.00(%)	1.00	1.00	
	宫颈疾病及宫腔镜检查准确率	提高	达成指标	1.00	1.00	
	子宫内膜及宫腔病变相关手术量	≥15.00(%)	16.00(%)	1.00	1.00	
	内分泌科病人检查时间缩短	≤10.00(分钟)	12.00(分钟)	1.00	0.60	病人人数增加，等待时间较长，后续将简化服务流程，推行线上预约、一站式服务，缩短患者等待时间。
	内分泌科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升	达成指标	1.00	1.00	
	内分泌科糖尿病筛查率早期干预率	≥90.00(%)	92.00(%)	1.00	1.00	
	内分泌科病患因糖尿病导致失明数	降低	达成指标	1.00	1.00	
	内分泌科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2篇	达成指标	1.00	1.00	
	内分泌科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥80.00(%)	82.00(%)	1.00	1.00	
	麻醉科病人预约等候时间缩短	=1.00(日)	1.00(日)	1.00	1.00	
	麻醉药用量及并发症发生数	减少	达成指标	1.00	1.00	
	麻醉穿刺精准率	提高	达成指标	1.00	1.00	
	疼痛科年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
	麻醉科科研能力提升	发表相关核心期刊论文	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	科研同质化竞争激烈，科室间、院际合

			≥2 篇	定效果			作少，难以形成多学科交叉研究优势；同级医院科研同质化竞争激烈，难以形成差异化优势。后续将从战略规划、资源整合、人才培养等多维度协同推进。明确科研战略定位，结合医院优势专科，聚焦 1-2 个重点领域（如慢性病管理、精准医疗），集中资源突破。促进临床-科研融合，鼓励基于临床问题的研究（如疑难病例分析、新技术疗效评价）。
		麻醉科手术设备手术成功率提升	≥97.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		麻醉科对应手术并发症发生率	降低	达成指标	1.00	1.00	
		眼科病人预约等候时间缩短	=1.00(天)	1.10(天)	1.00	0.60	病人人数增加，等待时间较长，后续将简化服务流程，推行线上预约、一站式服务，缩短患者等待时间。
		眼科平均住院日缩短	=5.00(天)	5.00(天)	1.00	1.00	
		眼科/设备能力提升设备临床路径优化率	青光眼病种临床路径完成率提高	达成指标	1.00	1.00	
		眼科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2 篇	达成指标	1.00	1.00	
		眼科手术设备手术成功率提升	≥98.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		眼科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥80.00(%)	82.00(%)	1.00	1.00	
		青光眼诊断准确率	提升	达成指标	1.00	1.00	
		医院所在街道青光眼患者治愈率	提高	达成指标	1.00	1.00	
		中医外科病人预约等候时间缩短	=2.00(日)	2.00(日)	1.00	1.00	
		中医外科科研能力提升	设备相关立项课题 ≥2 项，设备相关 SCI 论文	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	同级医院科研同质化竞争激烈，科室间、院际合作少，难以形成多学科交叉研究优

			≥2 篇				势；同级医院科研同质化竞争激烈，难以形成差异化优势。后续将从战略规划、资源整合、人才培养等多维度协同推进。明确科研战略定位，结合医院优势专科，聚焦 1-2 个重点领域（如慢性病管理、精准医疗），集中资源突破。促进临床-科研融合，鼓励基于临床问题的研究（如疑难病例分析、新技术疗效评价）。
		中医外科平均住院日缩短	=5.00(天)	5.00(天)	1.00	1.00	
		中医外科手术成功率提升	≥90.00(%)	93.00(%)	1.00	1.00	
		中医外科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥90.00(%)	92.00(%)	1.00	1.00	
		中医外科专业疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥60.00(%)	59.00(%)	1.00	0.60	病人人数增加，等待时间较长。后续将简化服务流程，推行线上预约、一站式服务，缩短患者等待时间。
		中医外科对应手术并发症发病率	降低	达成指标	1.00	1.00	
		中医外科/设备能力提升设备临床路径优化率	外科腔镜手术临床路径完成率提高	达成指标	1.00	1.00	
		腔镜手术服务人次增幅	≥10.00(%)	9.00(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将服

						务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。	
		耳鼻喉科病人等候时间缩短	=10.00(分钟)	10.00(分钟)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科平均住院日缩短	=1.00(日)	1.00(日)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥80.00(%)	83.00(%)	1.00	1.00	
		耳鼻喉科专业疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00(%)	28.00(%)	1.00	0.60	患者需求不足，区域内对症患者群体减少。宣传不足导致患者不知道新设备的存在，后续将：加强宣传推广，通过院内公告、社区义诊、新媒体等渠道提高服务知晓率。开展需求调研，通过问卷或数据分析明确患者核心需求，调整服务方向。完善激励机制，将务人次纳入科室绩效考核，鼓励医务人员主动优化服务。
		耳鼻喉科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥1 篇	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	科研同质化竞争激烈，科室间、院际合作少，难以形成多学科交叉研究优势；同级医院科研同质化竞争激烈，难以形成差异化优势。后续将从战略规划、资源整合、人才培养等多维度协同推进。明确科研战略定位，结合医院优势专科，聚焦 1-2 个重点领域（如慢性病管理、精准医疗），集中资源突破。促进临床-科研融合，鼓励基于临床问题的研究（如疑难病例分析、新技术疗效评价）。

		耳石症、耳鼻咽喉疾病诊断准确率	提高	达成指标	1.00	1.00	
		医院所在街道鼻鼾患者、耳石症患者治愈率	提高	达成指标	1.00	1.00	
		放射科病人预约等候时间缩短	=1.50(天)	1.50(天)	1.00	1.00	
		放射科医用设备检查阳性率	≥80.00(%)	82.00(%)	1.00	1.00	
		放射科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2 篇	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	科研同质化竞争激烈，科室间、院际合作少，难以形成多学科交叉研究优势；同级医院科研同质化竞争激烈，难以形成差异化优势。后续将从战略规划、资源整合、人才培养等多维度协同推进。明确科研战略定位，结合医院优势专科，聚焦 1-2 个重点领域（如慢性病管理、精准医疗），集中资源突破。促进临床-科研融合，鼓励基于临床问题的研究（如疑难病例分析、新技术疗效评价）。
	生态效益指标	环保要求满足情况	满足	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95.00(%)	96.70(%)	1.00	1.00	
		医生满意度	≥95.00(%)	95.30(%)	1.00	1.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	91.98	
评分等级	优						