

项目绩效自评价			
项目名称：	浦锦分院设备购置	预算单位：	上海市口腔病防治院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	15,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	15,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过项目的实施，完成相关设备购置工作，完善医院资源配置，提升医疗服务水平，更好地为病人服务。		
自评时间：	2020-06-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	设备招标完成率 100%；设备采购合同签订率 100%；设备安装完成率 100%；设备验收完成率 100%；设备验收合格率 100%；配套设施到位率 100%		
主要问题：	长效管理制度仍需完善		
改进措施：	按实际情况长效管理机制的不足之处进行改正，或提出新的方案		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	①未随同项目预算同时设置和报送绩效目标
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	⑤未按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	设备采购完成率	项目设备购置完成	8	8	
	设备质量合规率	项目设备质量合格	8	8	

产出目标 (34分)	设备安装验收合规率	项目设备验收合格	8	8	
	设备购置及时率	设备购置按流程及时完成	5	5	
	设备到货及时性	设备到货按流程及时完成	5	5	
效果目标 (15分)	设备功能提升性	购入设备比原有设备功能是否有所提升	3	2	②功能提升略大
	医疗水平提升	购入设备对科室临床诊断水平的提升	3	2	②诊断水平提升略大
	患者满意度	病人对等待时间、诊疗检查时间充足度、诊疗检查覆盖面等满意	4	4	
	需求科室满意度	需求科室对购入设备使用中是否满意	5	5	
影响力目标 (15分)	设备安置场所	是否拥有设备安置场所	2	2	
	长效管理制度	是否拥有长效管理制度	3	3	
	长效管理制度建设	医用设备临床使用安全风险管控、应急处置机制建设健全。	5	3	长效管理制度仍需完善
	长效管理制度执行情况	按长效管理机制对购入设备进行管理	5	3	长效管理制度执行有效性有待加强
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。